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1.2 PREMESSE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguarda le opere relative al’ampliamento del
polo di infanzia del Comune di Sarmato, al fine di implementare il complesso scolastico
presente in via Guido Moia.

E prevista 'esecuzione dei lavori in appalto senza interruzione delle attivita scolastiche svolte
all'interno dell’edificio principale e di maggior dimensioni, ossia la scuola primaria con relative
palestra e mensa. Tale struttura non sara interessata da opere, se non per un piccolo
adeguamento che deriva dall’applicazione della normativa antincendio (questo argomento sara
approfondito successivamente).

Il presente piano & stato redatto tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
Testo Unico; i datori di lavoro delle imprese esecutrici nonché i Lavoratori Autonomi, durante la
realizzazione delle opere, terranno conto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 15.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL CANTIERE
2.1 ANAGRAFICA

PROPRIETA COMUNE DI SARMATO

V.le Resistenza n. 2

Sarmato — Cap 29010

Tel. 0523.887827/ Fax 0523.887784
Responsabile Procedimento:

Arch. Mario Sozzi

COMMITTENTE COMUNE DI SARMATO

V.le Resistenza n. 2

Sarmato — Cap 29010

Tel. 0523.887827/ Fax 0523.887784
Responsabile Procedimento:

Arch. Mario Sozzi

RESPONSABILE DEI LAVORI Arch. Mario Sozzi

(Responsabile del Procedimento)
V.le Resistenza n. 2

Sarmato — Cap 29010

Tel. 0523.887827/ Fax 0523.887784
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COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310
giuseppe.oddi@libero.it

COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi

Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310 / Fax 0523.881965
giuseppe.oddi@libero.it

DIRETTORE DEI LAVORI

CANTIERE

V.le Resistenza n. 2
Sarmato — Cap 29010

2.2 IMPRESE SELEZIONATE

IMPRESA

(da nominare in sede di appalto)

DATORE DI LAVORO E
LEGALE RAPPRESENTANTE

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI SARMATO- Committente: COMUNE DI SARMATO
Opera: Ampliamento del Polo di Infanzia del Comune di Sarmato - via Guido Moia

Doc.: PSC Rev. n°/ Data: 16/01/2023 Pagina 8 di 98

2.3 LAVORATORI AUTONOMI SELEZIONATI

LAVORATORE AUTONOMO e sa s se e
(da nominare eventualmente in corso d’opera) |Via ................... o o T

Tel ool
2.4  DATI DI PUBBLICA UTILITA

SERVIZIO INDIRIZZO TELEFONO

VIALE 2 GIUGNO 118

PRONTO SOCCORSO

CASTEL SAN GIOVANNI 0523.303039

VIGILI DEL FUOCO STRADA VALNURE, 9 115
PIACENZA 0523.607811

: o VIA DELL’ARTIGIANATO

Distaccamento territoriale VVF CASTEL SAN GIOVANNI 0523.849295

VIALE AMENDOLA, 13 112
CARABINIERI CASTEL SAN GIOVANNI 0523.842620

POLIZIA VIALE MALTA PIACENZA 113

VIALE 2 GIUGNO

OSPEDALE CIVILE CASTEL SAN GIOVANNI 0523.301111
RETE ELETTRICA Segnalazione guasti 800 900860
RETE GAS Segnalazione guasti 800 984040
RETE IDRICA Segnalazione guasti 800 038 038

2.5 DATI RELATIVI AL CANTIERE

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI gg. 450
NUMERO UOMINI GIORNO n® 3.305
IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTO € 2.313.864,79

2.6 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
COM Committente;

= CSE Coordinatore per 'Esecuzione;

= CSP Coordinatore per la Progettazione
= DdLlI Datore di Lavoro della Impresa;

= DTC Direttore Tecnico di Cantiere;

= DL Direttore dei Lavori;

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
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= LA Impresa Affidataria;

= |LE. Impresa esecutrice;

= LA Lavoratore Autonomo;

= PIMUS Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi;

= PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento;

= POS Piano Operativo di Sicurezza delle Imprese esecutrici dei lavori;
= RdL Responsabile dei Lavori;

= RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale

= RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

= RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

3 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

3.1 RELAZIONE GENERALE

L’'oggetto dell’appalto prevede i lavori corrispondenti allampliamento del polo dell'infanzia del
Comune di Sarmato.

Tale stralcio dei lavori riguarda essenzialmente il corpo a ovest dell’edificio principale (scuola
primaria) che attualmente ospita I'asilo nido: il volume originario sara ristrutturato ed ampliato,
tramite una nuova costruzione che si estendera a ovest di questo.

Piu dettagliatamente sono previsti i seguenti interventi:

- allestimento del cantiere (in continuita di quanto gia pre-allestito per il primo lotto;
- demolizione e rimozione di pavimenti e sottofondi;
- demolizione e rimozione di impianti esistenti;

- demolizione tramezzature;

- smantellamento infissi esistenti;

- edificazione struttura per nuovo edificio;

- edificazione contro-pareti e pareti divisorie interne;
- realizzazione controsoffitti;

- posa pavimenti flottanti e tradizionali,

- posa nuovi serramenti interni ed esterni,

- realizzazione impianti elettrici, meccanici e specialr,
- realizzazione facciata ventilata e cappotto,

- Iintonacature e tinteggiature interne;

- opere esterne.

3.2  ANALISI DEL SITO

Le opere oggetto del presente PSC sono ubicate nella citta di Sarmato, in via Guido Moia. Il
quartiere in cui si inserisce il polo scolastico & prettamente residenziale — a nord del sito é
presente un piccolo super-market e a sud si estende la piscina comunale.

Nello specifico i lavori di ristrutturazione ed ampliamento interesseranno solo una porzione del

polo scolastico, ossia quella costituita dall’edificio che ospita I'asilo nido, come gia accennato in
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precedenza. L’area confina quindi a est con il resto del polo scolastico (scuola primaria), a sud
con l'area della piscina comunale, a ovest con un terreno non edificato di proprieta privata e a
nord con via Guido Moia, una strada secondaria, a scorrimento lento (quartiere residenziale) e
di cui una porzione (quella in adiacenza al complesso scolastico) & chiusa al traffico non
autorizzato tramite due sbarre, garantendo cosi la totale sicurezza dei bambini durante I'entrata

e l'uscita da scuola.

4 AREA DI CANTIERE

4.1 INQUADRAMENTO GENERALE

L’area di cantiere & costituita da un edificio abbastanza recente di pianta regolare e compatta a
un piano, circondato a nord, sud ed ovest dal giardino di pertinenza del complesso scolastico, a
est con l'area pavimentata di connessione fra I'asilo nido e la scuola primaria. Queste due
inoltre sono connesse tramite un volume d’ingresso comune.

L’area logistica di cantiere sara collocata nell’area della scuola a nord.

4.2 INTERFERENZE CON EDIFICI E/O MANUFATTI ESISTENTI E RELATIVI VINCOLI

Il fabbricato oggetto di lavorazioni, come indicato in precedenza, ospita le attivita di asilo nido.
Trattandosi di un intervento con tempi di esecuzione lunghi, le sezioni dell’asilo dovranno
essere spostate in un’altra struttura, per la completa sicurezza ed incolumita dei bambini.

Per quanto riguarda invece la scuola primaria confinante, questa dovra rimanere attiva, di
conseguenza il volume di ingresso comune alle due strutture sara chiuso ed inaccessibile ai
non addetti ai lavori e tutta I'area di cantiere sara debitamente delimitata, impedendo cosi il
possibile accesso di personale non addetto ai lavori.

L'ultima interferenza da segnalare & relativa alla strada di accesso al complesso scolastico
situata a ovest: questa permette I'ingresso di veicoli autorizzati all’area esterna che comunica
con le due scuole e la mensa. Tale strada dovra essere smantellata, come da progetto:
'accesso carraio sara bloccato, se non ai mezzi dell’impresa esecutrice, ed i mezzi di servizio

alla scuola potranno accedere all’area tramite l'ingresso su via G. Verdi.

4.3 INTERFERENZE CON LINEE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE

Non sono presenti linee aeree che possono interferire con I'esecuzione delle opere.

Al contrario nell’area destinata al’ampliamento dell’asilo nido sono presenti condutture interrate,
tra cui illuminazione esterna e gas, le quali dovranno essere trattate in sicurezza. Nel caso in
cui, durante I'esecuzione dei lavori, si dovessero rinvenire altre linee interferenti, prima di
procedere con i lavori, si dovranno consultare R.U.P. e D.L. sulle modalita con cui procedere.
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4.4 INTERFERENZE CON TRAFFICO CIRCOSTANTE E RELATIVI VINCOLI

Il fabbricato oggetto di lavorazioni confina sui quattro lati con aree pubbliche.

L’accesso agli uffici pubblici che resteranno attivi anche durante il decorso del cantiere sara
quello esistente nella parte ovest del porticato. Da qui infatti &€ possibile distribuire I'utenza a tutti
gli uffici insediati. Sara invece soppresso al pubblico utilizzo dell’ingresso est. Tale ingresso,
che immette direttamente nella zona sottoposta ai lavori del presente stralcio esecutivo, sara
pertanto adibito ad uso cantieristico.

Il porticato esterno, nella sua parte antistante quest'ultimo ingresso ad uso cantieristico, sara
recintato ed inibito al transito del pubblico e costituira, a tutti gli effetti, zona di cantiere.

Il porticato & affacciato su Piazza XX Settembre (la piu importante della citta) ove
bisettimanalmente, nei giorni di giovedi e domenica, si svolge anche il mercato.

3
4

Fabbricato oggetto

di lavori

4.5 ANALISI RISCHI TRASMESSI DALL’AREA DI LAVORO ALL’AMBIENTE ESTERNO

L’'area di lavoro € calata in un contesto urbano non particolarmente denso, caratterizzato da

ampie zone libere che circondano I'edificio oggetto dei lavori. In ogni caso il cantiere costituira
soggetto di trasmissione di rischi alle attivita che continueranno nel corpo di fabbrica adiacente,
negli spazi pubblici limitrofi e, in maniera generalmente piu blanda, con il resto dei fabbricati

presenti nella zona.

4.5.1 Rumore

" Rischio di emissione sonore per uso attrezzature di cantiere
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. Misure di prevenzione/protezione
- Utilizzare attrezzature di cantiere a limitata emissione di rumore;
- Utilizzare apparecchiature dotate di silenziatore;
- Limpresa appaltatrice dovra inoltrare, previa verifica, apposita istanza in
deroga all’amministrazione comunale ed ottenere il permesso del superamento

dei valori di soglia e rispettare le eventuali prescrizioni connesse.

4.5.2 Caduta materiale dall’alto
" Rischio di caduta materiali per carico/scarico materiali
" Misure di prevenzione/protezione
- Le fasi di carico e scarico dei materiali avverranno dal cortile interno, nella
porzione a nord dell’asilo nido debitamente segregata, limitando il piu possibile
la durata delle sospensioni di carico.
- Saranno da evitare sospensioni di carico su aree pubbliche o interessate al
transito di persone estranee al cantiere

- Tutte le aree sottostanti a lavori in quota dovranno essere segregate.

4.5.3 Polveri
" Rischio di trasmissione polveri in fase di demolizione
. Misure di prevenzione/protezione
- Le fasi di demolizione saranno eventualmente accompagnate da irrorazioni di
acqua per evitare il sollevamento di polveri
- Le demolizioni interne avverranno in condizioni di ventilazione dei locali
interessati
- Le recinzioni affacciate su spazi pubblici saranno dotate di telo continuo

antipolvere

4.6 ANALISI RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE ESTERNO ALL’AREA DI LAVORO
Il posizionamento del cantiere in ambito urbano costituisce elemento importante nella
valutazione dei rischi trasmessi vicendevolmente dal cantiere e dal contesto esterno in cui esso

€ calato.

4.6.1 Investimento e collisioni
» Rischio di interferenza tra mezzi circolanti sulla viabilita pubblica:

- Zone limitrofe ingresso cantiere.
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= Misure di prevenzione/protezione
- Predisposizione di segnaletica di sicurezza
- Dotazione di luci di segnalazione (anche notturna) del cantiere su vie pubbliche
- Impiegare i girofari
- Attenersi alle norme del codice della strada
- Impiegare movieri per le manovre di ingresso/uscita

- Impiegare indumenti ad elevata visibilita.

4.6.2 Attivita limitrofe ed interne al cantiere
" Rischio interferenza con attivita scolastiche presenti all’esterno dello stabile
" Misure di prevenzione/protezione
- Le aree di cantiere saranno separate da barriere fisse, rigide, non trasparenti e
continue dagli spazi esterni adiacenti, utilizzati per I'ingresso ed uscita da scuola. A

nord dell’area di cantiere si sfruttera la recinzione esistente.

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1 PREMESSE

Come area di cantiere & stata scelta la porzione di giardino a nord della struttura oggetto
d’intervento, in quanto una volta installati tutti i presidi necessari, non sara piu necessario
cambiarne la collocazione durante tutte le fasi di lavorazioni. Infatti il nuovo edificio si estendera
a ovest e a sud e la collocazione dell’area di cantiere in una di queste due porzioni di giardino
sarebbe risultata si piu sicura rispetto alla via pubblica, ma meno funzionale in quanto sarebbe
stato necessario spostarla ad una certa fase del cantiere, ossia per la realizzazione
dell’ampliamento in questa porzione di area esterna.

Nel cantiere logistico base, che servira tutto il cantiere, saranno collocati la baracca, i servizi
igienici, le zone di deposito, i mezzi, le attrezzature ed i materiali funzionali alle lavorazioni. La
durata di questo cantiere sara limitata alla tempistica minima necessaria per I'esecuzione delle

opere.

5.2 INGRESSI, PERCORSI, RECINZIONE E SEGNALETICA

L’ingresso pedonale all’area logistica del cantiere, comune a tutte le fasi dell’opera, avverra da
via Guido Moia, tramite cancello esistente lungo la recinzione del cortile. L’accesso all’interno
del fabbricato avverra dal cortile a ovest tramite una delle porte finestre delle sezioni, nonché
dallingresso comune fra asilo e scuola primaria, il quale sara segregato verso la scuola

elementare, impedendo a bambini e personale scolastico di accedere al cantiere.
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Le recinzioni di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate sulla pubblica via.

Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi d’'opera nella parte logistica del cantiere sara

supportata da movieri a terra per la regolazione del traffico veicolare urbano ordinario.

Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza

Vietato I'ingresso ai non addetti
ai lavori

Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attivita di
cantiere ed in particolare:

sugli accessi all’area di cantiere

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto
tensione, ed in particolare:

sui quadri elettrici

Attenzione ai carichi sospesi

In prossimita dell’accesso a zone in cui sono presenti carichi
aerei ed in movimentazione

ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO

Allingresso di tutte le zone di lavoro, in cui € possibile la
caduta di materiali dall’alto ed in particolare:

ai piedi dei ponteggi

PERICOLO
DI CADUTA
apertura nel auelo

Allingresso di tutti i locali in cui sono presenti aperture nel
suolo ed in particolare: sui solai

Calzature di sicurezza obbligatorie

In prossimita del locale ad uso spogliatoio o all'ingresso del
cantiere

Casco di protezione obbligatorio

In prossimita degli accessi al cantiere
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza

®

Otoprotettori obbligatori

In prossimita di aree di lavoro rumorose, ed in particolare:
in prossimita della sega circolare

in prossimita delle macchine operatrici

@

Obbligo di indossare 'imbracatura
di sicurezza

In prossimita dellaccesso a zone di lavoro in altezza, non
protette da opere provvisionali e in cui & obbligatorio I'utilizzo
dellimbracatura di sicurezza, ed in particolare:

ai piedi del ponteggio durante le fasi di montaggio e
smontaggio del ponteggio stesso

@

Protezione obbligatoria degli occhi

In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili
proiezione di polvere, particelle o schegge.

-0

Posizione dell’estintore

All'esterno del locale di cantiere

+

Posizione del presidio di pronto
SOCCOrso

All’'esterno del localei cantiere

5.3

INSTALLAZIONI LOGISTICHE

Allinterno dellarea di cantiere posta nel cortile dovranno essere installati

un locale

spogliatoio/ufficio ed un servizio igienico (per il secondo servizio igienico si rimanda al

paragrafo 10.3.1). Sara consentito I'utilizzo di wc chimico prefabbricato.

5.4

ACCESSO MEZZI E VIABILITA DI CANTIERE

Date le dimensioni molto limitate del cantiere non si prevede studio della viabilita.

La strada interna esistente potra essere utilizzata dai mezzi di trasporto per I'accesso al

cantiere e per le operazioni di carico e scarico. Nel momento in cui tutto il nuovo edificio sara
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costruito, € possibile che lo spazio di manovra dei mezzi sia troppo ristretto per poter scaricare
direttamente nellarea di cantiere. Quindi per le operazioni di carico/scarico necessarie per il
cantiere posto nel cortile, sara consentita la procedura di sosta provvisoria con gli automezzi
sulla pubblica limitrofa via Guido Moia. Si operera con l'ausilio di braccio meccanico montato
sull’autocarro. Tali operazioni, da ridurre al minimo per numero e per durata, saranno sempre
assistite da movieri a terra per la segnalazione e la regolazione del traffico veicolare urbano e

ne sara data notizia all’Ufficio Viabilita comunale.
5.5 APPROVVIGIONAMENTI

5.5.1 Approvvigionamento idrico

L’acqua necessaria all'esecuzione dei lavori, verra ricavata dall’allaccio al’acquedotto pubblico
gia esistente nel fabbricato.

5.5.2 Approvvigionamento elettrico

Per le attivita previste in cantiere dovra essere installato un quadro elettrico generale di
cantiere, indipendente ed esclusivamente dedicato. Il fabbricato dispone di allaccio alla rete
elettrica.

5.5.3 Impianto di terra e scariche atmosferiche

Il cantiere dovra essere dotato di adeguato impianto di messa a terra specificamente dedicato. Il
fabbricato dispone di impianti di messa a terra.

5.5.4 Impianto di scarico fognario

Il cantiere sara allacciato alla pre-esistente rete di scarico recapitante in pubblica fognatura.

5.6 DEPOSITI MATERIALI E MATERIALI PERICOLOSI

Nell’area di cantiere vengono individuate aree per il deposito materiali da costruzione, come
evidenziato nell’allegata planimetria di cantiere. Non & previsto I'impiego di materiali ritenuti

“pericolosi”.

5.7  DEPOSITI RIFIUTI

Nell’area di cantiere vengono individuate aree per il deposito dei rifiuti, come evidenziato
nell’allegata planimetria di cantiere.

| vari rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti per tipologia e smaltiti nelle
modalita previste per legge e secondo il regolamento di raccolta differenziata vigente nel

Comune di Castel San Giovanni quotidianamente.

5.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE
Tutti gli eventi catalogabili quali emergenze devono essere comunicati tempestivamente alla

Committenza e al CSE.
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5.8.1 Rischio incendio nelle aree costruttive
Per i lavori relativi al presente PSC, il livello di rischio incendio valutato secondo i criteri del D.M.
10/03/98, risulta in generale “basso”, stante che:
- alcune attivita si svolgono a cielo aperto;
- I'impiego di materiali combustibili & limitato;
- le lavorazioni interne sono a basso rischio incendio;
L'impresa appaltatrice dovra comunque avere a disposizione n. 1 estintore a polvere di tipo

polivalente da Kg 6 per I'area di logistica.

5.8.2 Procedure di primo soccorso
La procedura di primo soccorso prevede compiti, modalita, e responsabilita ben precise in capo
agli “Addetti alle Emergenze e Primo Soccorso” o ai singoli L.A.
Per il cantiere in oggetto, si fara riferimento agli addetti alle emergenze dellimpresa
Appaltatrice. In particolare essi:
- dovranno avere sempre a disposizione un cellulare, di cui dovra essere controllata
I'efficienza;
- dovranno sempre conoscere il luogo dellinfortunio, in modo da dare al 118
un’informazione precisa ed esaustiva (in particolare su come raggiungere il cantiere).
Nel caso di un infortunio gli addetti al primo soccorso, ritenuto necessario l'intervento sul posto
di un’autoambulanza e/o di un medico, provvedono ad allertare tempestivamente il “118”
attenendosi alla seguente procedura:
= Comunicare all'operatore 118 I'esatta posizione dell’'infortunato;
. Fornire le sue generalita, il nome dell’azienda, e il recapito telefonico;
= L’ora in cui & avvento l'infortunio;
= La dinamica dell’evento;
= Le condizioni dell’infortunato, il tipo di trauma subito, e le parti del corpo
eventualmente offese;
= Rispondere a tutte le eventuali domande formulate dall’'operatore 118.
| POS dovranno descrivere la propria struttura operativa e 'organizzazione per la gestione degli
eventi infortunistici; ogni impresa dovra avere a disposizione un presidio di primo soccorso. |

L.A. dovranno attenersi alle procedure di primo soccorso previste nel presente documento.
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6 VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per effettuare la valutazione dei rischi individuati nel cantiere oggetto del presente PSC, si sono
seguite le indicazioni presenti nelle Linee Guida CEE inerenti le metodologie di valutazione dei
rischi negli ambienti lavorativi (“Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul
lavoro”) e richiamate in Dossier Ambiente n. 29/1995, n. 31/1995, n. 28/11/1996, n. 48/1999. Le
suddette Linee Guida suggeriscono di esprimere una valutazione del rischio prendendone in
esame due aspetti fondamentali: la gravita delle conseguenze sulla salute e sulla sicurezza del
lavoratore e la probabilita di accadimento del rischio stesso. Si & deciso di adottare una matrice
4x4.

Per valutare I'aspetto della “Gravita (G)” si & strutturata una tabella qui di seguito allegata
(SCALA DELLA GRAVITA), in cui si individuano 4 classi quali-quantitative di possibile gravita
del rischio. Ad ognuna delle classi e stato attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in
funzione della magnitudo (o gravita o entita) del danno, secondo le specifiche indicazioni
esposte in tabella riportanti i criteri adottati per I'attribuzione dei valori. La scala di gravita del
danno ¢ stata studiata considerando la possibile gravita dell'infortunio, i possibili effetti e la
reversibilita o meno della lesione (effetti letali, invalidanti, irreversibili, reversibili), la possibile
patologia di tipo sanitario (infortunio o episodio di esposizione acuta, esposizione cronica).
Analogamente si & strutturata una tabella (SCALA DELLA PROBABILITA), per quanto riguarda
'aspetto della “Probabilita (P)”, in cui risultano identificate 4 classi quali-quantitative di possibile
probabilita di accadimento del rischio. Anche in questo caso ad ognuna delle classi & stato
attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in funzione della probabilita, come esplicitato
in tabella. | criteri seguiti per la definizione della scala delle probabilita fanno riferimento
all'esistenza di una correlazione quasi diretta tra la mancanza riscontrata ed il verificarsi del
danno ipotizzato, alla sussistenza di dati statistici noti a livello di comparto d'attivita.

L’indice di rischio globale “Rischio (R)” si determina in funzione (f) dei parametri “Gravita (G)” e
“Probabilita (P)”, attraverso la relazione:

R=fGP)=GxP
Mediante tale relazione si individuano 4 livelli di rischio:

e livello 4: altissimo, se R > 8: vi corrispondono azioni correttive immediate

e livello 3: alto, se 4 <R < 8: vi corrispondono azioni correttive da programmare nel medio termine
e livello 2: medio, se 2 <R < 3: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da programmare nel
breve-medio termine

e livello 1: basso, se R = 1: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da valutare in fase di
programmazione.
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TABELLA ENTITA DEL DANNO

SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO

VALORE| LIVELLO DEFINIZIONI

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di

4 |GRAVISSIMO| Invalidita totale. o o
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidita parziale.

3 GRAVE - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
2 MEDIO - Esposizione cronica con effetti reversibili.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
1 LIEVE rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

TABELLA DELLE PROBABILITA

SCALA DELLE PROBABILITA’

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI

- Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed |l
verificarsi del danno ipotizzato.

ALTAMENTE | - Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata

PROBABILE nella stessa azienda o in situazioni operative simili.

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non

susciterebbe alcuno stupore in azienda.

- La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se non in
modo automatico e diretto.

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito
un danno.

- I verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa in azienda.

3 PROBABILE

- La mancanza rilevata pud provocare un danno, solo in
circostanze sfortunate di eventi.
POCO
2 - Sono noti rarissimi episodi gia verificatisi.
PROBABILE g . o :
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
in azienda.

- La mancanza rilevata pud provocare un danno, per la
concomitanza di piu eventi poco probabili, indipendenti.

- Non sono noti episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

1 IMPROBABILE
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TABELLA DI VALUTAZIONE
SCALA DEL RISCHIO (R) = PROBABILITA (P) X DANNO (D)

P

4 4 8

3 3 6

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4 D

R>8 AZIONE CORRETTIVA INDILAZIONABILE
4<R<8 AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE CON URGENZA
2<R<3 AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE MEDIO TERMINE
R=1 AZIONI MIGLIORATIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’AREA DI CANTIERE

(Rif. Cap. 4.5 e 4.6) dopo I’'applicazione delle misure preventive e protettive

RISCHIO: Inquinamento acustico aree limitrofe

Livello del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1

RISCHIO: Collisione con automezzi in uscita dal cantiere

Livello del danno: 3
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 3

RISCHIO: Caduta materiali all’esterno del cantiere

Livello del danno: 3
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 3
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RISCHIO: Inquinamento da polveri aree limitrofe Livello del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1

RISCHIO: Caduta materiali Livello del danno: 2

Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 2

6.3 MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO

A seguito della valutazione dei rischi, si dispone quanto segue:

- Per le lavorazioni da eseguirsi con l'ausilio di apparecchi di sollevamento, I'area sottostante
dovra essere interdetta al passaggio delle persone e segregata, per evitare rischi per la caduta
di materiale. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in
presenza di un preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento all’esterno dellarea di
cantiere.

- Gli accessi al cantiere devono essere dotati di opportuna segnaletica stradale, gli addetti
devono utilizzare indumenti ad alta visibilita. | mezzi dovranno procedere a passo d’'uomo.

- L’impresa dovra verificare I'inquinamento acustico nelle aree limitrofe limitando al massimo le
attivitd rumorose, utilizzando attrezzature idonee e svolgendo regolare manutenzione delle
stesse. Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso dei “Documenti
di Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazione” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

- Durante le fasi di demolizione il capo cantiere deve verificare I'eventuale trasmissione di

polvere all’esterno ed eventualmente bagnare i materiali.

6.4  RISCHIO DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

Il rischio di rinvenimento di ordigni bellici durante l'esecuzione dei lavori viene quotato
pressoché nullo, pertanto non si ritiene di effettuare nessuna valutazione né tantomeno azione
a riguardo. Tale affermazione deriva dal fatto che si operera esclusivamente su fabbricato gia
soggetto a lavorazioni con scavi effettuati nel dopoguerra. Non risultano inoltre testimonianze
né atti storici che indichino questo quartiere di Sarmato quale teatro di bombardamenti durante

l'ultimo conflitto.
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7 MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

71 ATTREZZATURE

1) Betoniera: non si prevede I'uso della betoniera da parte di piu imprese.

2) Impianto elettrico di cantiere: tutte le imprese e i L.A. al loro accesso in cantiere
concorderanno con il capo cantiere dell’impresa principale, quali utenze sono messe a
loro disposizione e le modalita di utilizzo.

3) Sega circolare: non si prevede uso comune tra pit imprese di questa attrezzatura.

4) Impianto di terra e scariche atmosferiche: I'impresa “principale” mettera a disposizione
delle altre imprese i punti di collegamento dell'impianto di terra/scariche atmosferiche;
ogni impresa sara comunque responsabile dell'idoneita del proprio allaccio.

7.2  INFRASTRUTTURE

1) Aree deposito materiali, attrezzature e rifiuti: Tutte le imprese/L.A. dovranno utilizzare le
aree appositamente predisposte per il deposito di materiali e attrezzature, nonché per i
rifiuti che dovranno essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti secondo la loro
pericolosita e secondo le direttive impartite dal regolamento di raccolta differenziata
vigente nel Comune di Castel San Giovanni.

7.3  APPRESTAMENTI

1) Dovra essere regolamentato I'utilizzo del locale spogliatoio e del servizio igienico, messi
a disposizione dall'impresa “appaltatrice”, per tutte le imprese/L.A. presenti in cantiere;
tali servizi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro. L'impresa “appaltatrice” dovra definire con le altre imprese le modalita di cui
sopra.

2) | ponteggi e le opere provvisionali assimilabili (ponti su ruote, trabattelli, etc.), se
utilizzato da altra impresa/L.A., dovra essere consegnato con apposito verbale a cura
della ditta appaltatrice.

3) La recinzione sara realizzata dall'impresa appaltatrice generale e da essa mantenuta e,
se necessario, modificata in corso d’opera, a suo carico, fino alla fine dei lavori.

7.4 PROTEZIONE COLLETTIVA

1) La segnaletica di sicurezza verra allestita e mantenuta in efficienza dall'impresa
“appaltatrice”; il capo cantiere verifichera settimanalmente lo stato della segnaletica e
provvedera all’eventuale manutenzione, integrazione e/o modifica.

2) Le attrezzature per il primo soccorso saranno tenute a disposizione, per ogni lavoratore
presente in cantiere, in una cassetta di pronto soccorso sufficiente per il numero di
addetti presenti, da conservare nella baracca.

3) | mezzi estinguenti portatili, messi a disposizione per ogni lavoratore presente in
cantiere, saranno tenuti a disposizione generalmente presso la baracca e spostati nelle
specifiche aree di lavoro all'occorrenza (lavori soggetti a maggiore rischio incendio).
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8 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente valutazione dei rischi, viene redatta con la metodologia di cui al Cap. 6

Nell’analisi delle fasi lavorative “tipo” sono stati analizzati i rischi presenti, con particolare
attenzione ai seguenti:

- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

- al rischio di seppellimento negli scavi;

- al rischio di caduta dall'alto;

-al rischio di insalubrita dell'aria;

- al rischio di instabilita delle strutture esistenti;

- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni;

- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali utilizzati in cantiere;
- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

- al rischio di elettrocuzione;

- al rischio rumore;

- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
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8.1 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE “TIPO”

Per I'esecuzione delle opere appaltate in cantiere saranno eseguite lavorazioni che, indipendentemente
dalla tempistica e dalla collocazione, sono riassunte ed individuate, dal punto di vista della corretta
esecuzione ai fini della sicurezza di cantiere, nelle seguenti “fasi lavorative tipo”:

1.fase “tipo”: impianto di cantiere;

N

. fase “tipo”: demolizioni e rimozioni;

. fase “tipo”: scavi;

. fase “tipo”: rinforzi strutturali;

nuove strutture in cemento;

. fase “tipo”: nuove strutture in acciaio;

3
4
5. fase “tipo”:
6
7

. fase “tipo”: solai;

8. fase “tipo”: copertura:

9.fase “tipo”: pareti (muratura ordinaria e cartongesso);

10.fase “tipo”: impianto elettrico-illuminazione-FM-TV-trasmissione dati;

11.fase “tipo”: impianto termico-raffrescamento;

12.fase “tipo”: impianto idrico-sanitario-antincendio;

13.fase “tipo”: sottofondi;

14 .fase “tipo”: pavimenti;

15.fase “tipo”: rivestimenti murali;

16.fase “tipo”: controsoffitti;

17 fase “tipo”: intonaci;

18.fase “tipo”: serramenti interni;

19.fase “tipo”: serramenti esterni;

20.fase “tipo”: opere di tinteggiatura;

21. fase “tipo”: facciata ventilata;

22 fase “tipo”: opere varie di finitura;

23.fase “tipo”: smobilizzo di cantiere.

8.1.1 IMPIANTO DI CANTIERE
- Allestimento infrastrutture;

- Installazione attrezzature.
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PROCEDURA

Saranno realizzate le recinzioni di cantiere come indicato nell'allegato layout. Saranno
predisposti i cancelli, verra posizionata la segnaletica di sicurezza.

Verra installato il quadro elettrico di cantiere con i relativi sottoquadri, verra realizzato I'impianto
elettrico di cantiere e verranno realizzati i relativi impianti di messa a terra, il tutto a cura di
tecnico abilitato che ne certifichera la conformita alle normative vigenti.

Verranno installati i baraccamenti di cantiere ed il relativo servizio igienico, collegandoli
allimpianto elettrico e a quello di scarico fognario.

Verranno posizionate le attrezzature fisse quali le gru a torre, la betoniera a bicchiere,
'eventuale impianto di betonaggio.

Saranno montati i ponteggi di facciata, nelle modalita previste dalla normativa vigente.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Investimento 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Caduta addetto 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

L’installazione del quadro elettrico nonché la realizzazione degli impianti elettrico e di messa a
terra saranno eseguite da tecnico specializzato che dovra rilasciare certificato di regolare
esecuzione.

| materiali necessari per il primo allestimento (recinzioni e cartellonistica) del cantiere verranno

scaricati manualmente dall’autocarro, tale 'operazione dovra essere eseguita da piu addetti.

Per la movimentazione delle attrezzature pesanti (box prefabbricati, baraccamenti, betoniera,
gru, ponteggi metallici, ecc.) si fara uso di autocarri dotati di gru a bandiera e/o di braccio

meccanico semovente.

MISURE DI COORDINAMENTO
In questa fase, non vi sono particolari azioni di coordinamento, in quanto l'unica impresa

presente sara quella appaltatrice.

8.1.2 DEMOLIZIONI
- Demolizioni pareti divisorie;
- Demolizioni parziali murature e in breccia;

- Demolizione pavimenti e sottofondi;
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- Rimozione rivestimenti;
- Rimozioni serramenti

- Smontaggi, rimozioni di terminali impianti riscaldamento/climatizzazione, tubazioni,
cavi, pareti divisorie mobili, controsoffitti;

PROCEDURE
Le demolizioni delle pareti divisorie interne, le demolizioni parziali e le aperture in breccia,

avverranno con utilizzo di martelli elettrici portatili e attrezzi manuali.

La rimozione di sottofondi, pavimenti e rivestimenti murali sara eseguita con attrezzature

manuali e con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche portatili.

| serramenti verranno rimossi manualmente e portati a discarica. Le attivita si eseguiranno

all'interno e quindi con utilizzo di cavalletti estensibili o trabattelli.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Caduta personale 1 2 2
Crollo parziale delle pareti o dei solai 1 2 2
Ipoacusia 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

In linea generale il materiale di risulta verra caricato sui mezzi per il trasporto a pubblica
discarica quanto prima possibile, per evitare eccessivi accumuli nell’area di cantiere. Il materiale
di risulta dovra essere accatastato in apposita area e non potra mai essere accatastato sui
solai. Le macerie devono essere bagnate spesso per evitare la diffusione delle polveri.

Le demolizioni si effettueranno sempre procedendo dall’alto verso il basso.

Le demolizioni, data la loro entita e data la collocazione del cantiere, dovranno essere eseguite
a mano con lausilio di attrezzature portatili dotate, alloccorrenza, di apparecchiature di
silenziamento.

Durante la demolizione ogni postazione di lavoro dovra avere almeno una via di fuga,

facilmente individuabile e percorribile.
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Prima di effettuare demolizioni che interessano, anche parzialmente, parti statiche (solai,
coperture, murature portanti) si dovra procedere ad un adeguato puntellamento delle strutture

limitrofe e/o sottostanti da mantenere in opera.

Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovra essere presente a terra un addetto dotato di

elmetto, che impedisca il passaggio di persone sotto I'area dei lavori.

Le opere di pulizia e sgombero generale saranno condotte prioritariamente rispetto alle opere

murarie.

MISURE DI COORDINAMENTO

Le varie fasi di demolizione dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni
nellambito dello stesso sottocantiere.

Prima di eseguire le demolizioni si effettuera un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del
DdLI dellimpresa esecutrice e se presenti dei L.A., al fine di concordare le misure di protezione

idonee ad evitare crolli e cadute di materiali e per verificare la portanza dei solai.

8.1.3 SCAVI

- Scavi di sbhancamento

- Scavi in sezione
PROCEDURA
Le opere di scavo esterne (per fondazioni, nuove pavimentazioni, serbatoio raccolta acque
piovane, ecc.) saranno condotte con escavatori di medie dimensioni. Saranno messe in atto
tutte le accortezze per evitare seppellimenti e crolli intempestivi. In particolare:

Declivio degli scavi

Le pareti degli scavi dovranno essere realizzate mantenendo una pendenza di declivio tale da
impedire franamenti del terreno.

Si riportano di seguito alcune angolazioni indicative per il declivio degli scavi:

tipo di terreno angolo declivio terre

asciutte umide bagnate
terre vegetali 35° - 45° 30° - 40° P0° - 30°
argilla, marne “40° - 50° 30° - 40° 10° - 30°
terre forti A5° - 55° 35° - 45° p5° - 35°

Protezione degli scavi
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Gli scavi di profondita superiore a cm 100 che non presentino declivio di raccordo tra il piano
dello scavo stesso e il piano del terreno circostante dovranno essere protetti mediante
I'apposizione di normali parapetti e nastri segnaletici per evitarne I'accesso da parte di persone
0 mezzi. In particolare questa evenienza si puo verificare per gli scavi di livellamento terreno per
le future fondazioni dell’edificio di ampliamento.

Scavi a sezione obbligata

Dovranno essere eseguiti scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle fondazioni.

Tali interventi potranno essere effettuati mediante I'uso di escavatore meccanico, con l'ausilio di
un assistente agli scavi che utilizzi badili o similari.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta nello scavo 1 2 2
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2
Punture e lacerazioni alle mani 1 1 1
Lesioni e contusioni 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le opere di scavo saranno programmate e progettate, spazialmente e temporalmente da parte
dell'impresa esecutrice.

Saranno eseguiti costanti irrorazioni di acqua per evitare il diffondersi di polveri.

Il materiale di risulta dovra essere accatastato in apposita area predisposta in cantiere.

Anche la terra accatastata sara bagnata spesso per evitare la diffusione delle polveri.

Prima di eseguire scavi adiacenti a strutture limitrofe o comunque parti d’opera da mantenere, si
andranno a verificare le condizioni statiche e si eseguiranno eventuali puntellature atte ad

evitare crolli e cedimenti.

MISURE DI COORDINAMENTO

Le varie fasi di scavo dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni.

Prima di eseguire gli scavi si effettuera un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del DdLl
dellimpresa esecutrice al fine di concordare le modalita esecutive e le misure di protezione

idonee ad evitare crolli e cadute di elementi limitrofi all’area di cantiere. La fase di demolizione
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sara svolta esclusivamente dalllmpresa incaricata. Non sara consentita alcuna attivita in

contemporanea o compresenza di altre imprese e/o L.A. .

8.1.4 RINFORZI STRUTTURALI

- Rinforzi di muri portanti a seguito di apertura vani (cerchiatura)
PROCEDURA
Le opere di rinforzo strutturale saranno eseguite sotto la direzione del D.L. strutturale e sono
composte da demolizioni parziali e da posa di elementi in acciaio (trattati nel capitolo a seguire).
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente putrelle
prefabbricate in officina in modo da evitare il piu possibile lavorazioni del ferro in cantiere.

I materiali saranno poi collocati nelle zone di posa in opera a mano, nel rispetto delle norme
sulla movimentazione manuale dei carichi, che sara da circoscrivere al minimo indispensabile

ed effettuando le dovute turnazioni.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le varie fasi di demolizione e puntellatura dovranno essere eseguite in maniera ordinata e
consequenziale, evitando di sovrapporre fra loro le varie opere che compongono il rinforzo

strutturale.

8.1.5 NUOVE STRUTTURE IN CEMENTO

- Fondazioni in c.a.
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- muri e settiin c.a.
- pilastriin c.a.
- solette contro terra in c.a.
PROCEDURA
Le fondazioni saranno eseguite con getto a benna da autobetoniera con operai addetti

all’assistenza a terra.

Le operazioni in elevazione fuori terra saranno eseguite mediante l'ausilio del ponteggio
metallico ovvero, fino all'altezza di m 2,00 dal piano, mediante ponti estensibili a cavalletto e

trabattelli. Il getto avverra a mezzo di benna con autobetoniera.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente armature a conci in
ferro lavorato prefabbricati in officina in modo da evitare il piu possibile lavorazioni del ferro in

cantiere.

Prima dell’esecuzione delle opere in elevazione dovra essere allestito un adeguato ponteggio

metallico intorno al perimetro dell’'opera.

Sara obbligo dell'Impresa apporre cartelli indicatori della portata utile/mq sul piano dei casseri e

sulle solette appena gettate.

MISURE DI COORDINAMENTO
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Le varie fasi di getto dovranno essere eseguite in maniera ordinata e consequenziale, evitando
si sovrapporre opere di posa e/o lavorazione dei ferri con opere di getto del cls, benché

distanziate spazialmente.

8.1.6 NUOVE STRUTTURE IN ACCIAIO

- Pensilina ingresso est

- Cerchiatura nuovi vani
PROCEDURA
Saranno collocati in opera elementi metallici prefabbricati e di carpenteria per la formazione
della nuova pensilina di ingresso e per il rinforzo della muratura portante a seguito dell’apertura
di un nuovo vano.
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente elementi
prefabbricati gia lavorati e semiassemblati in officina in modo da evitare il piu possibile

lavorazioni del ferro in cantiere.

Montaggi, imbullonamenti e saldature da eseguire in cantiere saranno eseguite, quando

possibile, a terra, prima della messa in opera e/o in quota dell’elemento assemblato e/o saldato.
La movimentazione manuale sara da circoscrivere al minimo indispensabile.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le varie fasi messa in opera delle strutture in ferro dovranno essere eseguite in area segregata

in cui non sara possibile alcuna altra lavorazione.
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8.1.7 SOLAI

- Solai in latero-cemento
PROCEDURA
Saranno realizzati solai in latero-cemento di copertura dell’edificio in ampliamento di nuova
costruzione.
Per la posa degli elementi minuti (travetti prefabbricati, pignatte, elementi di finitura, ecc ...) si
fara uso di ponti su cavalletti interni. L'uso di detti ponti sara consentito solo al suolo, mentre &
assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati dei ponteggi esterni.
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le aperture lasciate nei solai saranno circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede.
Qualora un’apertura venga usata per il passaggio dei materiali o di persone, un lato del
parapetto sara costituito da una barriera mobile avente le stesse caratteristiche di quelle poste

sugli altri lati, che sara aperta soltanto il tempo necessario al passaggio.

Qualora occorra transitare al di sopra di un’apertura in un solaio si procedera alla chiusura
temporanea mediante tavolato solidamente fissato avente resistenza pari a quella del piano di

calpestio dei ponti di servizio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50

devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede.

MISURE DI COORDINAMENTO
Non saranno consentite altre lavorazioni nelle zone sottostanti e limitrofa la realizzazione dei

nuovi solai di interpiano. Non sara possibile accedere ai solai di volta in volta eseguiti se essi
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non risultano completi e corredati da tutte le opere provvisionali necessarie per la loro messa in

Scurezza.

8.1.8 COPERTURA

- Impermeabilizzazioni

- Coperture piane (terrazze)

- Lattonerie

- Pannelli di isolamento in estradosso del solaio sottostante
PROCEDURA
Saranno realizzate anche opere di impermeabilizzazione in guaina saldata a fiamma sulle
coperture piane (terrazze) agendo dal piano di calpestio delle terrazze stesse, partendo dal
punto piu esterno ed arrivando fino alle soglie di collegamento delle terrazze con i locali interni

dell’edificio.

Le lattonerie di falda saranno posate dall’estradosso della copertura, quelle di gronda dal

ponteggio perimetrale continuo.

Saranno posati, agendo sopra al solaio di copertura, materassini di isolamento termico in EPS

sull’estradosso del solaio di copertura.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2
Incendio 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

All'esterno dell’edificio i ponteggi garantiranno la presenza di un piano di lavoro adeguato.

Il sollevamento dei materiali avverra esclusivamente a mezzo della gru a torre.
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Saranno da evitare eccessivi depositi di materiale nello stesso punto. | materiali saranno
distribuiti direttamente dalla gru nelle varie zone di utilizzo, formando piccoli depositi il cui carico

sara vagliato e garantito dalla struttura sottostante su cui verra temporaneamente poggiato.

Durante I'esecuzione dellimpermeabilizzazione la miscela deve essere scaldata sul piano di
utilizzo in un recipiente adatto con adeguata cordolatura di contenimento circostante.

Deve inoltre essere predisposto un estintore da 10 kg a polvere (polivalente) su ogni piano dove
gueste lavorazioni avvengono.

| recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze tossiche e/o infiammabili non potranno
essere abbandonati sui piani di lavoro alla fine della giornata, ma saranno rimossi e riposti

nell'apposito magazzino se ancora pieni, stoccati nell’'apposita area di deposito del piazzale.

Tutti i lavori eseguiti sull’esterno delle coperture dovranno essere limitati e ridotti al minimo

possibile. Detti lavori saranno eseguiti da operai dotati di adeguata cintura di sicurezza.

MISURE DI COORDINAMENTO
Saranno consentite altre lavorazioni in sovrapposizione purché eseguite nei piani sottostanti ed

all'interno della struttura. Saranno vietate altre lavorazioni esterne o sulla copertura.

8.1.9 PARETI

- Controparti interne (cartongesso e laterizio)
- Pareti interne (laterizio e cartongesso)
PROCEDURA
Saranno eseguite modeste opere di edificazione di pareti (laterizio forato).
La quasi totalita delle pareti e contropareti interne sara realizzata in cartongesso fissato su

struttura metallica e imbottito di lana di roccia per isolamento termo-acustico.

Le operazioni eseguite fino a 2 metri di altezza potranno essere eseguite mediante 'uso di ponti
a cavalletto. L’'uso di detti ponti sara consentito solo al suolo o all'interno degli edifici, mentre &
assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi
esterni.

Il materiale sara introdotto manualmente dalle aperture affacciate sull’area di deposito materiali
collocata nel cortile nord. | materiali destinati ai piani superiori saranno sollevati tramite gru fissa

a torre.
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
E assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi

esterni.

Le misure protettive gia in essere per la protezione delle aperture, nonché il corretto utilizzo di
ponti a trabattello e, da ultimo, la presenza del regolare ponteggio esterno, garantiranno lo

svolgimento sicuro delle lavorazioni previste.

Per quanto piu possibile saranno da evitare tagli e modifiche alle strutture metalliche di
sostegno delle pareti in cartongesso, facendo giungere tali materiali gia “in misura” in cantiere.

Le operazioni di tagli e modifica saranno comunque eseguite al suolo e non in quota.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.10 IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE/FM/TV/TELEFONICO

- Formazione tracce per canalizzazioni a parete e in controsoffitto
- Impianto illuminazione e FM
- Impianto fotovoltaico
- Impianto TV
- Impianto telefonico
- Impianto trasmissione dati
- Impianto di sicurezza
PROCEDURA
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Per I'esecuzione di linee sottotraccia, scatole per impianti e tubazioni varie in quota, si fara uso
di ponti a trabattello.

Il materiale sara introdotto manualmente dalle aperture dell’edificio affacciate su cortile interno.

La realizzazione di ogni impianto sara affidata ad una ditta specializzata nel campo, che sara

tenuta a produrre le adeguate certificazioni preventive e finali.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

-
O
P

Caduta materiale

Caduta personale

Inalazioni di polveri

Contatto con agenti tossici

Elettrocuzione

Incendio/esplosione

Ipoacusia
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Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi esterni.

Le lavorazioni non saranno eseguite in presenza di acqua.

Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

Per I'esecuzione della posa in opera e installazione di apparecchiature elettromeccaniche,
stesura cavi, collegamenti e prove, si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio
isolamento. Prima di dare tensione ai circuiti elettrici sara obbligatorio informare tutti i lavoratori
presenti in cantiere con avviso verbale e scritto. Le parti elettriche in tensione nude sono da
evitare. Per la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici si useranno solo apparecchiature

dotate di doppio isolamento e materiali a norma di legge con marchio CE.

MISURE DI COORDINAMENTO

Per la posa delle tubazioni “vuote” si procedera in coordinamento e collaborazione con la ditta
incaricata alla realizzazione delle pareti interne e dei controsoffitti. L'impresa installatrice
dell'impianto elettrico dara indicazioni sulle tubazioni e canalizzazioni all’impresa che realizzera
pareti e controsoffitti.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita nello stesso sottocantiere.
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La posa dei cavi, dei frutti e delle apparecchiature terminali avverra senza interferenza spaziale

con altri lavori.

8.1.11 IMPIANTO TERMICO/RAFFRESCAMENTO

- Impianto termico

- Impianto raffrescamento

- Formazione tracce per canalizzazioni a parete e in controsoffitto
PROCEDURA

Si prevedono nuove dorsali di distribuzione fluidi termo vettori, idrico sanitari ed antincendio.

Sostanzialmente il progetto prevede la realizzazione di impiantistica di climatizzazione del tipo
ad espansione diretta ad alta efficienza a 2 tubi con motori EMC e controllo ambiente in

conformita a vigenti decreti CAM e BACS.

La centrale similmente risulta composta da unita di produzione fluidi termo vettori condensata

ad aria a pompa di calore.

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e apparecchi terminali dellimpianto di
climatizzazione (invernale ed estivo) sara condotta da ditta specializzata con impianto isolato a

valle.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Inalazioni di polveri 1 1 1
Contatto con agenti tossici 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Incendio/esplosione 1 3 3
Ipoacusia 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le lavorazioni che prevedono I'utilizzo di elettricita non saranno eseguite in presenza di acqua.

Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI SARMATO- Committente: COMUNE DI SARMATO
Opera: Ampliamento del Polo di Infanzia del Comune di Sarmato - via Guido Moia

Doc.: PSC Rev. n°/ Data: 16/01/2023 Pagina 38 di 98

La prova di tutte le apparecchiature sara eseguita in assenza di operai cantiere.

MISURE DI COORDINAMENTO

Per la posa delle tubazioni si procedera in coordinamento e collaborazione fra impresa termo-
idraulica ed impresa edile, (fase di realizzazione delle pareti interne e dei controsoffitti) cosi
come indicato per I'impianto elettrico.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita all'interno dello stesso sottocantiere.

8.1.12 IMPIANTO IDRICO/SANITARIO/ANTINCENDIO

- Impianto idrico

- Impianto antincendio

- Rete di scarico interna

- Montaggio sanitari
PROCEDURA
Saranno posate in opera le tubazioni, le derivazioni e tutti gli accessori relativi agli impianti di
adduzione e distribuzione acqua potabile e le tubazioni e gli accessori per la rete di scarico
interna. Tali impianti saranno per la maggior parte sottotraccia, sara pertanto richiesta la
collaborazione tra impresa edile ed impresa idraulica.
La posa in opera e installazione dei sanitari avverra quando tutte le opere edili ed impiantistiche
saranno terminate e collaudate. La lavorazione dovra essere effettuata dalla ditta specializzata.
Si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio isolamento e materiali a norma di

legge con marchio CE.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

o
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Caduta materiale

Caduta personale

Inalazioni di polveri

Contatto con agenti tossici

Elettrocuzione

Incendio/esplosione

Ipoacusia
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Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le lavorazioni che prevedono I'utilizzo di elettricita non saranno eseguite in presenza di acqua.
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Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e accessori, saranno condotti da ditta
specializzata con impianto isolato a valle.

La prova di tutte le apparecchiature sara eseguita in assenza di operai cantiere.

MISURE DI COORDINAMENTO
La posa delle tubazioni avverra contestualmente alla realizzazione di pareti interne e,
alloccorrenza, formando tracce nella struttura (verticale e/o orizzontale) esistente. Si dovra

pertanto operare in coordinamento e collaborazioni tra impresa edile e impresa idraulica.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita nello stesso sottocantiere.

8.1.13 SOTTOFONDI
8.1.14 PAVIMENTI
8.1.15 RIVESTIMENTI MURALI

- Sottofondi di posa per pavimenti interni

- Pavimenti interni flottanti

- Rivestimenti murali interni

- Soglie e davanzali
PROCEDURA
Saranno realizzati i masseti in calcestruzzo con rete elettrosaldata e i sottofondi di pavimento in
calcestruzzo alleggerito per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Si organizzera la
lavorazione in modo da ottenere una consequenzialita di interventi nello spazio in modo da
garantire la preventiva completa prosciugatura del massetto prima della posa del pannello
isolante e della successiva realizzazione del sottofondo.
La realizzazione dei sottofondi interni avverra a strutture complete e predisposizione di impianti

sottotraccia (ove previsti) ultimati nei locali con pavimento tradizionale in gres.

Saranno realizzati pavimenti interni di nuova fornitura in piastrelle di gres e di tipo flottante su
struttura prefabbricata di sollevamento con rivestimento in PVC. Nell’edificio esistente saranno
demoliti i pavimenti dei servizi igienici, per poi realizzare un nuovo sottofondo e quindi posare
nuove piastrelle in gres. Nel resto dell’edificio invece si prevede la posa di un pavimento in PVC

sulla pavimentazione esistente.

| rivestimenti murali, in piastrelle di gres, saranno tutti di nuova fornitura.
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2
Inalazioni di polveri 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi esterni.

La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili,
con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEIl 14-6.

Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono
stati esposti all'imbrattamento e alla polvere.

Adottare utensili a doppio isolamento di classe Il, alimentati a tensione non superiore a 220 volt.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.16 CONTROSOFFITTI

- Installazione controsoffitti

PROCEDURA

Le operazioni eseguite fino a 2 m di altezza potranno essere eseguite mediante I'uso di ponti a
cavalletto. L’'uso di detti ponti sara consentito solo al suolo e all’interno degli edifici, mentre &
assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi

esterni.
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Il materiale sara introdotto manualmente ed accatastato nelle zone di utilizzo in modo
preordinato, evitando, per quanto piu possibile, spostamenti per reperimento materiali durante
I'esecuzione delle opere.

| controsoffitti saranno realizzati con strutture modulari.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R

Caduta materiale

Caduta personale

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

Ipoacusia

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...)

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento)

Investimento o collisione con mezzi
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Elettrocuzione

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Eventuali tagli e sfridi di telai e/o pannellature saranno eseguite a terra e non in quota.

Si dovra porre attenzione a non danneggiare e/o modificare le reti impiantistiche gia installate.
MISURE DI COORDINAMENTO

Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni contemporanee, purché
sufficientemente distanziate. La posa dei controsoffitti sara coordinata con la posa delle
canalizzazioni e degli impianti “a controsoffitto“. Le imprese esecutrici delle opere

(impiantistiche e controsoffitti) dovranno cooperare e coordinarsi.

8.1.17 INTONACI

- Realizzazione intonaci

- Ripristino intonaci interni
PROCEDURA
Per i lavori di messa in opera dell’intonaco interno di nuova e di ripristino di quello recuperabile
si fara uso dei ponti su cavalletti per lavori fino a 2m. Se l'altezza di lavoro & superiore a 2 m,
devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto

perimetrale o ponteggi normali interni.

Per la messa in opera degli intonaci esterni di nuova formazione si fara uso esclusivamente del

ponteggio perimetrale.
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 1 1
Caduta personale 1 1 1
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti o ponteggi.

Nella preparazione dell’intonaco tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli

addetti devono essere adeguatamente protette con carter o schermature.

La zona di caricamento del materiale isolante sulla macchina deve essere dotata di griglia

protettiva fissata con bulloni ad evitare contatti con la zona d’impasto.
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.

Le tavole da ponte costituenti I'impalcato dovranno essere accostate il piu possibile al filo della

muratura.

Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il distacco dal filo di facciata delle

tavole da ponte costituenti I'impalcato di lavoro pud arrivare ad un massimo di 20 cm.

L'impastatrice non deve essere posizionata sugli impalcati ma va installata su terreno ben

livellato.

| cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal

calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra.
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.

Le tavole da ponte costituenti I'impalcato dovranno essere accostate il piu possibile al filo della

muratura.
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Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il distacco dal filo di facciata delle

tavole da ponte costituenti I'impalcato di lavoro pud arrivare ad un massimo di 20 cm.

MISURE DI COORDINAMENTO

Nella stessa zona non saranno consentite altre lavorazioni in sovrapposizione.

Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.18 SERRAMENTI INTERNI

8.1.19 SERRAMENTI ESTERNI
- Telai e falsi-telai
- Serramenti esterni in PVC
- Finestre interne
- Porte interne
- Porte tagliafuoco
PROCEDURA

La posa dei serramenti avverra iniziando dall’alto al basso.

Prima dell'inizio delle lavorazioni si provvedera a distribuire nelle varie aree interessate i
materiali di posa assicurando una sufficiente viabilita per lo spostamento nelle varie zone delle

opere prevenzionali allestite.

| serramenti della parte centrale (h 4,52 m) saranno portati in quota con la gru fissa a torre. Il
trasporto manuale avverra sempre per elemento singolo e almeno con una coppia di addetti

(mai una sola persona) per quanto riguarda il resto dell’edificio.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri si allestiranno ponti su cavalletti con larghezza

dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di

lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
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Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Inalazioni di polveri 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi esterni.

E vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato

il parapetto di delimitazione.

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5 ) devono essere protette con

parapetto solido o0 mezzi equivalenti.

Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione

fissa di lavoro.

| posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti

frequentemente.
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate e non sottostanti le zone interessate da posa di finestre e porte-finestra esterne.

8.1.20 OPERE DI TINTEGGIATURA

- Tinteggiatura interna
PROCEDURA
Per I'esecuzione delle tinteggiature interne si fara uso di ponti a trabattello.
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Inalazioni di polveri 1 1 1
Contatto con agenti tossici 1 2 2
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MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti o ponteggi.
Per le smaltature e verniciature deve essere predisposto un estintore da 6 kg a polvere

(polivalente) su ogni piano dove queste lavorazioni avvengono.

Il deposito dei materiali su strutture esistenti dovra tenere conto della portata massima di queste

ultime, indicata ad opera dell'Impresa su ognuna di esse.

| recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze tossiche e/o inflammabili non potranno
essere abbandonati sui piani di lavoro alla fine della giornata, ma saranno rimossi e riposti

nell’apposito magazzino se ancora pieni, stoccati nell’apposita area di deposito del piazzale.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.21 FACCIATA VENTILATA
- Isolamento a cappotto
- Rivestimento in pannelli di alluminio esterno
PROCEDURA
Le operazioni di posa cappotto ed installazione rivestimento di facciata saranno eseguite
mediante ponteggio di facciata, in quanto le altezze dei corpi di fabbrica superano i 3 m. il

materiale sara portato a quota tramite gru.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (gru) 1 3 3
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
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Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente elementi
prefabbricati per il rivestimento ventilato della parete esterna in modo da evitare il piu possibile

lavorazioni del ferro in cantiere.

Prima dell’esecuzione delle opere in elevazione dovra essere allestito un adeguato ponteggio

metallico intorno al perimetro dell’'opera.

Sara obbligo dell'Impresa apporre cartelli indicatori della portata utile/mq sul piano dei casseri e

sulle solette appena gettate.

MISURE DI COORDINAMENTO

Le varie fasi di getto dovranno essere eseguite in maniera ordinata e consequenziale, evitando
si sovrapporre opere di posa benché distanziate spazialmente. Inoltre durante questa fase di
lavorazione sara interdetto il passaggio al di sotto del ponteggio e all'interno del raggio d’azione

della gru.

8.1.22 OPERE VARIE DI FINITURA
- Rete di scarico acque nere
- Rete di scarico acque chiare
- Rete di raccolta scarico acque piovane
PROCEDURA
Per I'esecuzione di reti sotterranee, posa in opera di tubazioni e pozzetti, si fara uso di piccoli

mezzi di escavazione. Saranno valide tutte le prescrizioni gia riportate per gli scavi in sezione.

Le aree soggette a tali opere saranno di volta in volta delimitata e segregate. In particolare si

rammentano le direttive sulla protezione degli scavi.

La tensione di sicurezza per le apparecchiature elettriche deve essere ottenuta mediante idonei
trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma
CEl 14-6.

Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono

stati esposti all'imbrattamento e alla polvere.
Adottare utensili a doppio isolamento di classe I, alimentati a tensione non superiore a 220 volt.

Evitare il contatto con acqua e solventi da parte delle apparecchiature e, soprattutto, dei contatti

elettrici.
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Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri si allestiranno ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

-
O
P

Caduta materiale

Caduta personale

Inalazioni di polveri

Contatto con agenti tossici

Elettrocuzione

Incendio/esplosione

Ipoacusia

Al Al Al Al Al Al Al A
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Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

La prova di tutte le reti sara eseguita in assenza di operai cantiere.

Si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni onde evitare crolli intempestivi di terreno,
franamenti e seppellimento di operai. A tale scopo saranno messe in opera paratie e puntelli e

sara vietato il transito di mezzi e/o 'accatastamento di materiali sul ciglio di scavi.

MISURE DI COORDINAMENTO
L’analisi della sovrapposizione delle attivita degli impiantisti sara dettagliata dai Responsabili
delle imprese in riunione con il Coordinatore in fase di Esecuzione in base allo stato del cantiere

ed alle esigenze tecnico-organizzative delle imprese stesse.
Si dovra garantire la non interruzione del servizio per tutti i fabbricati e le strutture limitrofe.

8.1.23 SMOBILIZZO CANTIERE
- Rimozione segregazioni;
- Smobilizzo cantiere.
PROCEDURA
Completate tutte le attivita previste in progetto, verranno rimossi tutti gli apprestamenti, le opere

provvisionali e di logistica di cantiere.

Saranno rimossi la gru a torre (una volta terminate le lavorazioni che necessitano di essa), i

parapetti provvisori (una volta terminato il compito cui sono asserviti), saranno rimossi gli
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impianti elettrici di cantiere, smontati i baraccamenti e il wc, la recinzione. Le modalita saranno

quelle utilizzate per il montaggio.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Inalazioni di polveri

Caduta materiale

Elettrocuzione

Caduta personale

_\_\_\_\_\-U
= N w| = =~ O
2N W A A

Ipoacusia

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le attrezzature ed i baraccamenti che saranno rimossi, sollevati e caricati una volta smontata la
gru, dovranno essere manovrati con braccio meccanico (o gru a bandiera) montato su
automezzo.

Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovra essere presente a terra un addetto dotato di

elmetto, che impedisca il passaggio di persone nell’area dei lavori.

MISURE DI COORDINAMENTO

Non si segnhalano misure di coordinamento.

8.2 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC
Come previsto per legge i POS di tutte le imprese coinvolte dovranno contenere le modalita

operative previste per I'esecuzione dei lavori, le attrezzature utilizzate e la tempistica prevista.

Si richiede I'evidenza della formazione/addestramento per utilizzo di macchine e attrezzature

specifiche.

Si chiede inoltre una piu particolareggiata specificazione delle tempistiche, mediante redazione
di programma cronologico di dettaglio.

9 PROCEDURE DI COORDINAMENTO

9.1 GENERALITA
Per ridurre i rischi connessi alla presenza di piu lavorazioni in cantiere sono necessarie azioni di

coordinamento, individuate nel PSC, e promosse dal CSE.
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Tutte le opere che si svolgono in cantiere dovranno essere, quindi, coordinate fra loro affinché

non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora detta situazione possa

essere fonte di pericolose interferenze.

| criteri di coordinamento di “ordine generale” che debbono essere previsti sono i seguenti:

a.

Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva, la separazione temporale degli
interventi rappresenta il criterio preferibile. La separazione nel tempo costituisce,
tuttavia, una condizione spesso non coerente con le esigenze esecutive, la
disponibilita di mezzi e risorse delle imprese, o con necessita di altra natura.

Quando la separazione temporale non sia attuabile, o lo sia solo parzialmente,
debbono essere adottate misure protettive che eliminino o riducano i rischi provenienti
da interferenze fra lavorazioni: segregazioni; protezioni; percorsi obbligati, etc.

Nel caso non siano sufficienti, o addirittura tecnicamente non realizzabili le misure
previste e sopra semplificate, si dovra ricorrere a misure procedurali e regole
comportamentali che coinvolgono piu direttamente le imprese e i L.A. in termini di

formazione e cooperazione.
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9.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Le lavorazioni in appalto seguiranno il programma cronologico che segue.

Eventuali modifiche che l'impresa appaltatrice riterra di apportare, dovranno essere espressamente richieste per iscritto e, previa valutazione del CSE e del RUP, autorizzate ed esplicitate con

integrazione al presente piano.

9.2.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPISTICA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15

LAVORAZIONI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Impianto di cantiere
2 Demolizioni e rimozioni
3 Scavi
4 Rinforzi strutturali
5 Strutture in cemento
6 Strutture in acciaio e
7 Solai
8 Copertura
9 Pareti
10 Impianto elettrico
11 Impianto termico-raffrescamento
12 Impianto idrico-sanitario e antincendio _—

13 Sottofondi

14 Pavimenti

15 Rivestimenti murali
16 Controsoffitti Al [ i
17 Intonaci

18 Serramenti interni

19 Serramenti esterni

20 Opere di tinteggiatura
21 Facciata ventilata

22 Opere varie di finitura
23 Smobilizzo cantiere
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9.3 DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA INTERFERENTI O CONTEMPORANEE

Come gia indicato precedentemente nel presente piano le opere saranno condotte in un’area
del complesso scolastico che sara completamente vuota e non utilizzata (I'asilo sara
temporaneamente spostato in altra struttura). Bisognera comunque porre particolare attenzione
allingresso comune fra edificio oggetto d’intervento e scuola primaria, la quale rimarra attiva
durante le lavorazioni.

Prima di dare avvio a qualunque parte d’opera si dovra verificare I'avvenuta realizzazione delle
opere provvisionali previste e darne avviso ai dipendenti scolastici. In particolare si dovra
verificare I'avvenuta predisposizione delle barriere interne di separazione tra le aree soggette a
lavorazione e quelle della scuola primaria.

Allinterno delle attivita esecutive saranno consentite alcune sovrapposizioni temporali (ma non
spaziali). Non saranno consentite sovrapposizioni ed interferenze con i lavori strutturali. Le
lavorazioni eseguite dalla medesima impresa, purché sufficientemente distanziate nello spazio

ed adeguatamente gestite dal preposto di cantiere, non saranno da considerare interferenti.

9.4 MISURE E PRESCRIZIONI GENERALI

Per meglio evitare linsorgere di interferenze che possano generare rischi durante lo
svolgimento delle attivita previste, si elencano di seguito alcune prescrizioni a cui devono
attenersi tutte le imprese operanti e i Lavoratori Autonomi.

1) La segregazione delle aree di lavoro, deve essere ultimata prima dell'inizio delle
lavorazioni.

2) Le zone di lavoro possono essere anche contigue, ma ad una distanza non inferiore al
raggio d’azione dei mezzi d’'opera impiegati; in caso di piu mezzi gli addetti a terra
dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.

3) Sideve precludere la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori.

4) | responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi o i L.A.,
devono preventivamente rendere edotti nel’ambito della riunione di coordinamento, le
altre ditte/L.A. di tale eventualita e delle necessarie misure di prevenzione da adottare.

5) L'impresa Esecutrice/L.A. nel momento in cui ravvisi attivita nelle aree limitrofe ai lavori
svolti, dovra comunicarlo al CSE al fine di promuovere una opportuna attivita di

coordinamento.
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10 REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
NEI CANTIERI

10.1 PREMESSE

Il presente capitolo si rende necessario a recepimento delle normative ad oggi vigenti in materia
di contenimento diffusione COVID-19 (Coronavirus).

In particolare con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ¢& stata disposta la possibilita di riapertura dei
cantieri edili a partire dal 4 maggio 2020, previa applicazione del nuovo PROTOCOLLO
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 NEI CANTIERI del 14 aprile 2020 integrato in data 24 aprile 2020, adottato dal
Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.

Nel Protocollo vengono fornite le indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri
I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia COVID-19, seguendo la
logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorita sanitaria non solo per i lavoratori ma anche

per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori.

Nel cantiere in oggetto si adotteranno tutti i provvedimenti e le azioni previste e prescritte dal

summenzionato protocollo che viene prodotto integralmente in allegato.

Si elencano quindi nel seguito azioni e prescrizioni a carico delle varie figure presenti sul

cantiere.

10.2 DATI DI PUBBLICA UTILITA
Di seguito si riportano, ad integrazione dei numeri di emergenze e di pubblica utilita gia indicati

nel PSC, i seguenti recapiti telefonici relativi al’emergenza COVID-19:

NUMERO EMERGENZA COVID-19

Territorio Nazionale — Numero di Pubblica Utilita 1500

NUMERO VERDE REGIONALE COVID-19
Regione Emilia Romagna — Numero di Pubblica Utilita 800 033 033

10.3 MISURE DI COORDINAMENTO E PRINCIPI GENERALI
Le seguenti misure generali di coordinamento devono essere garantite e rispettate. Nel
caso esse non fossero attuate in modo coerente, potrebbe essere necessario

interrompere le lavorazioni.
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In linea generale, al fine di mantenere un adeguato standard di sicurezza dovranno essere
ripensate le dinamiche di cantiere al fine di evitare o rimandare lavorazioni che richiedano un
assembramento di persone o0 non garantiscano le distanze di sicurezza di almeno un metro.
Questo significa anche ripensare le modalita organizzative delle singole fasi di lavoro, in quanto
resta comunque valida la direttiva che impone il divieto di eseguire lavorazioni con squadre

composte da singolo operatore.

Le imprese, tramite i Datori di Lavoro e loro delegati, dovranno quindi garantire il rispetto delle
distanze minime di sicurezza e, in caso contrario utilizzare idonei DPI quali mascherine, occhiali
e guanti (ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabattello o

su un cestello/PLE, lavori che richiedano assistenza ravvicinata, etc.).

Oltre ad attenersi a quanto prescritto, le imprese, i Datori di Lavoro ed i lavoratori stessi
dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche
potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al CSE per poter coordinare le azioni

necessarie, rimettendo anche ogni ulteriore valutazione alla Committenza.

10.3.1 Accessi al cantiere
10.3.1.1 raggiungimento del cantiere

Tutte le maestranze coinvolte nellopera, di ogni impresa, dovranno giungere in cantiere con
mezzi idonei, anche di uso privato, privilegiando, per quanto piu possibile, veicoli con una sola

persona a bordo.

Nel caso si giunga in cantiere con furgoni di impresa, il numero massimo consentito di

viaggiatori sara di due persone, che indossino mascherina e guanti.

10.3.1.2 fornitori occasionali esterni

Sara da limitare al massimo l'accesso al cantiere da parte di fornitori esterni, privilegiando

I'approvvigionamento diretto dei materiali da parte dellimpresa stessa, con proprio personale.

Nel caso sia inderogabile il ricorso a fornitori occasionali, essi dovranno rimanere
obbligatoriamente a bordo del proprio mezzo. Le attivita di approntamento/carico/scarico
saranno eseguite dall'impresa appaltatrice seguendo le disposizioni del Protocollo ministeriale.
Dovra essere previsto un locale WC a disposizione esclusiva dei fornitori occasionali, con

apposita segnaletica identificativa.

10.3.1.3 certificazione verde e rilevamento della temperatura corporea
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A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e successivamente del D.L. 7
gennaio 2022 n. 1 & prescritto I'obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021, di possedere ed esibire il

green pass per accedere ai luoghi di lavoro da parte di:
e Tutti i lavoratori del settore privato;

e | soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa nei luoghi di lavoro
afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori

autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
L’obbligo di verifica del possesso del green pass € posto in capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere,

dell'obbligo di possedere ed esibire Green Pass in corso di validita a partire dal 15/10/2021.

| datori di lavoro sono tenuti a riscontrare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 21/09/2021.
Nello specifico devono definire le modalita per I'organizzazione delle verifiche del Green Pass ai
propri dipendenti e/o collaboratori. | controlli sono effettuati, se possibile, al’accesso ai luoghi di
lavoro e, nel caso, anche a campione. Si precisa inoltre che i datori di lavoro devono individuare

i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

| lavoratori autonomi, anch’essi obbligati a possedere Green Pass in corso di validita, dichiarano

di avere tale requisito prima di entrare in cantiere.

Ad ogni lavoratore, ogni volta che accede al cantiere, dovra essere rilevata, a mezzo di
apparecchiatura elettronica contactless, la temperatura corporea. L'impresa appaltatrice nomina
un preposto a tale operazione che dovra essere dotato delle adeguate attrezzature e idonei
DPI. | dati relativi ai rilevamenti saranno gestiti a mezzo di apposito registro in conformita di

guanto previsto dal protocollo ministeriale.

Saranno da evitare assembramenti all'ingresso del cantiere. Ogni lavoratore attendera il proprio

turno di misurazione della temperatura a bordo del mezzo con cui & giunto in cantiere.

10.3.1.4 visitatori

E fatto assoluto divieto di introdurre in cantiere visitatori esterni e/o soggetti non direttamente
interessati all’attivita lavorativa. In ogni caso, l'ingresso in cantiere di personale estraneo alle
lavorazioni, dovra essere preventivamente comunicato al C.S.E. e dovranno essere predisposte

le necessarie misure di sicurezza.
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10.3.2 Mensa

E da prediligere il consumo dei pasti durante la pausa pranzo al di fuori del cantiere, quindi
presso la propria residenza o nei locali quali bar/ristoranti aperti al pubblico. Nel caso tale
soluzione non sia attuabile e se il pasto &€ quindi consumato all’interno dell’area di cantiere, sara

opportuno mettere in atto le seguenti disposizioni:
- istituzione di turni di lavoro continui di 6 ore senza pausa pranzo;

- allestimento di struttura aperta tipo “gazebo” di dimensioni e caratteristiche adeguate a

garantire la consumazione dei pasti in condizioni di sicurezza ed igiene;

- eventuale turnazione dell’'orario di pausa pranzo nel caso la struttura di cui al precedente

punto non sia sufficientemente capiente per accogliere tutti i lavoratori che la necessitano.

Al termine di ogni turno di refezione le strutture adibite a tale servizio dovranno sempre essere

igienizzate.

Si rimandano a successive riunioni di coordinamento le decisioni in merito, che potranno

prevedere ulteriore modifica degli oneri per la sicurezza.

10.3.3 Procedure di primo soccorso

Ad integrazione di quanto gia predisposto dal paragrafo 5.8.2, si specifica che, nel caso venga
rilevata temperatura corporea superiore a 37,5° C e altri sintomi parainfluenzali quali tosse, mal
di testa, difficolta respiratorie ecc., si dovra mettere in atto quanto previsto al punto 8
dell’allegato protocollo Covid-19, che si riporta anche di seguito:

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

* Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo si deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

» |l datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per lindividuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure

di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
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contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorita

sanitaria.

10.3.4 Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Ad integrazione di quanto gia predisposto dal capitolo 7 del PSC di riferimento, si specifica che,
come previsto dal punto 3 dell’allegato protocollo Covid-19, che si riproduce di seguito:
e || datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone 'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di
lavoro;
non sara possibile 'uso promiscuo di attrezzi individuali da lavoro: essi dovranno essere di uso
personale e contrassegnati in modo che siano immediatamente ed inequivocabilmente
riconoscibili ed associabili al proprio lavoratore (ad esempio con nastrature adesive di colori e di
forme differenti).
Le altre attrezzature di cantiere quali ad esempio: betoniera, quadri elettrici, sega circolare,
martello demolitore, ecc. saranno manovrate, per quanto piu possibile, dallo stesso operatore,
che si atterra alle stesse disposizioni per le attrezzature in dotazione individuale.
Le parti manovrabili delle suddette attrezzature saranno adeguatamente pulite e sanificate
giornalmente ovvero, nel caso che ricorra la fattispecie, ad ogni cambio di lavoratore che le
utilizza.
Le stesse disposizioni sono da ritenere valide per i mezzi d’opera: le parti manovrabili
dell’abitacolo (volante, leve comandi, pomello cambio, maniglia apriporta ecc), cosi come
l'interno dei vetri, il cruscotto e le maniglie esterne, saranno sanificate giornalmente oppure piu

frequentemente ogni qualvolta si verifichi 'uso da parte un soggetto diverso.

Ogni impresa é tenuta a nominare un addetto alla sanificazione delle attrezzature di uso
promiscuo e dei mezzi d’'opera. Tale nomina deve essere esplicitata nel documento integrativo
al POS e deve inoltre essere istituito un registro delle sanificazioni che sara costantemente

aggiornato dal medesimo addetto.

10.3.5 Disposizioni sulle attivita interferenti o contemporanee
Ad integrazione di quanto gia predisposto dal paragrafo 9.3, si specifica che, come previsto dal

punto 5 dell’allegato protocollo Covid-19, di cui si produce il seguente estratto:
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* qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative
€ comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni
dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione
Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo

strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

* il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro

prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti

i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

nel caso in cui non sara possibile differire le lavorazioni che prevedono la presenza

contemporanea di operatori nello stesso luogo, a distanze inferiori di 1 metro, si dovranno

adottare tutti i DPI previsti dal protocollo, addizionalmente a quelli ordinariamente previsti dalla

procedura. In particolare sara richiesto I'uso di: tuta integrale e cuffia usa e getta, mascherina

FFPP2 senza filtro, occhiali e guanti monouso.

10.4

AZIONI RICHIESTE DAI VARI SOGGETTI COINVOLTI

Di seguito si elencano le azioni richieste suddivise per ciascun soggetto coinvolto.

10.4.1 Azioni richieste all’impresa affidataria

a.

Incremento delle igienizzazioni dei locali e dei servizi igienici mediante nomina di un
addetto a tale servizio e istituzione del registro delle sanificazioni;

Verifica costante presenza nei servizi igienici di sapone, carta monouso e prodotto
igienizzante;

Dotazione di gel disinfettante lavamani per chi non abbia nelle immediate vicinanze i
servizi igienici (ad esempio lavori all’aperto, ecc...) dislocati in diverse aree del cantiere;
Specifiche procedure e aggiornamento cronoprogramma al fine di massimizzare la
separazione fisica delle lavorazioni;

Esposizione in cantiere nuova segnaletica predisposta sulla base delle nuove direttive
anticontagio e degli allegati al presente documento;

Attivita di coordinamento tra le imprese esecutrici al fine di separare fisicamente le fasi;
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Dotazione di termometro per il controllo giornaliero della temperatura corporea di
ciascuna maestranza con nomina di un addetto a tale servizio ed istituzione di registro
dei rilevamenti;

Identificazione del soggetto che effettua il controllo della temperatura e consegna dei
DPI deve indossare (verbalizzare consegna);

Informazione e formazione lavoratori sui rischi specifici covid-19 e sugli adempimenti da
mettere in atto;

Fornire al CSE evidenza dell’avvenuta attuazione dei punti precedenti mediante appositi
verbali;

Integrazione del proprio POS con le attivita e le azioni compensative messe in atto, sia
in attuazione di quanto sopra sia in attuazione del Protocollo Condiviso di
regolamentazione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili.

Richiesta di analoga integrazione dei POS delle imprese subappaltatrici e raccolta,

valutazione e trasmissione al CSE degli stessi.

10.4.2 Azioni richieste alle imprese esecutrici

a.

Procedurizzare di nuovo tutte le fasi di lavoro al fine di ridurre i rischi di contagio da
COVID-19 come previsto dal Protocollo Condiviso di regolamentazione per il
contenimento del Covid-19 nei cantieri edili;

Fornire adeguati DPI, in base alle procedure previste, ai dipendenti e darne evidenza
tramite apposito verbale;

Eseguire adeguata formazione delle maestranze e darne evidenza mediante verbali
scritti controfirmati;

Fornire copia del verbale di consegna di nuovi DPI idonei al tipo di lavorazione;
Garantire la presenza di un preposto e un addetto al primo soccorso nelle squadre di
lavoro anche se ridimensionate e frazionate in virtu dei regolamenti stessi di cui ai punti
precedenti;

Fornire al CSE evidenza dell’'avvenuta attuazione dei punti precedenti;

Integrazione del proprio POS con le attivita e le azioni compensative messe in atto, sia
in attuazione di quanto sopra sia in attuazione del Protocollo Condiviso di

regolamentazione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili.;

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI SARMATO- Committente: COMUNE DI SARMATO
Opera: Ampliamento del Polo di Infanzia del Comune di Sarmato - via Guido Moia

Doc.: PSC

Rev. n°/ Data: 16/01/2023 Pagina 59 di 98

10.4.3 Attivita del CSE (eventualmente di concerto con I’affidataria)

a.

Promuovere mediante riunioni (preferibilmente in modalita remota) la riorganizzazione
delle fasi di lavoro tenendo conto delle linee guida del presente documento;

Verificare I'attuazione di quanto a carico di imprese affidatarie ed esecutrici di cui agli
elenchi precedenti;

Aggiornamento del layout di cantiere;

Si sospende la prassi di tenere la copia cartacea dei POS presso il cantiere, al fine di
eliminare scambi documentali e occasioni di iterazione tra persone, in virtu di
documentazione esclusivamente digitale;

| sopralluoghi sui cantieri si svolgono in modo di eliminare i contatti con le persone.
Verbali, segnalazioni ed ogni altra comunicazione avviene esclusivamente per via
telematica (email e/o PEC);

Sui verbali di ispezione non sara richiesta la firma del preposto dell’affidataria, ma sara
inviato via mail con l'indicazione: “Si fa presente che non ¢é stata raccolta la firma diretta
sul verbale in attuazione al DPCM 08-03-2020 e s.m.i. ma si richiede urgente risposta
alla presente per confermare lettura, comprensione ed accettazione del verbale, nonché
conferma dell’'attuazione di eventuali richieste in esso contenute”;

In caso di riscontrato pericolo grave ed imminente dovra essere data evidenza
dellimmediata sospensione lavori (via mail, via sms o similari, con foto comprovanti),
che sara poi tracciata nel successivo verbale;

Le riunioni di coordinamento saranno organizzate preferibilmente tramite conference call

o sistemi analoghi.

11 MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PIANO

11.1

PREMESSE

Quanto di seguito esposto, rappresenta un elenco delle attivita di controllo e verifica non

esaustivo che dovra compiere il Coordinatore in fase di Esecuzione, al fine di dare attuazione a

quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e verificarne I'applicazione.

11.2

ADEMPIMENTI FORMALI

Completamento PSC al punto 2.1 — coordinatore in fase di esecuzione

Direttore dei lavori

Completamento PSC al punto 2.2 — imprese selezionate
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Completamento PSC al punto 2.3 — lavoratori autonomi selezionati

Assistenza Committente

11.3 ATTIVITA PRELIMINARI

Verifica all'inizio del cantiere, le prescrizioni per:

= interferenze con edifici e manufatti esistenti
= interferenze con condutture interrate

= interferenze con traffico circostante

11.4 ATTIVITA DOPO AVVIAMENTO CANTIERE

Verifica delladempimento delle prescrizioni e misure (quando previste) per:

= rischi trasmessi da e per 'ambiente esterno
= accessi recinzione segnaletica

= installazioni logistiche

= viabilita di cantiere

= approvvigionamenti

= depositi

11.5 VERIFICA APPLICAZIONI MISURE

Verifica delladempimento delle misure preventive, protettive e di coordinamento per:

= opere provvisionali
= utilizzo DPI previsti per interferenze

= prescrizioni per uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture mezzi e
protezioni collettive

= verifica presenza estintori

= verifica presenza presidi primo soccorso

11.6 VERIFICA LAVORAZIONI

Verifica adempimenti per:

= rispondenza crono programma alle attivita ed aggiornamento
= applicazione procedure di coordinamento relative

= applicazione prescrizioni e misure come da tabella interferenze, da verificare nel
tempo
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11.7 VERIFICA DISPOSIZIONI IMPRESEI/L.A.

Verifica adempimenti per:

= applicazione misure preventive e protettive per fasi di lavoro con richiesta di evidenza
specializzazione: rimozione e smaltimento amianto, impiantistica.
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12 ONERI PER LA SICUREZZA

Di seguito, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s. m. e i., vengono stimati i costi della
sicurezza, imputati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

La stima viene effettuata in modo analitico, per voci singole, a corpo o a misura, riferita
al’Elenco Regionale Dei Prezzi Delle Opere Pubbliche — Regione Emilia-Romagna - Ed. 2021 e
al Prezziario Opere Edili edito dalla C.C.I.A.A. della Provincia di Piacenza — Ed. 2021.

Gli importi vengono arrotondati all’euro.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

1. Recinzione continua (in grigliato metallico) — F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.00 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
Euro euro

F01.025.005.a m 200 1,21 242,00

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

F01.025.005.b m 200 x mesi 0,45 1.350,00
15

Costo di utilizzo mensile

Sommano euro 1.592,00

Percentuale manodopera: 65%

2. Recinzione in rete plastificata - F01.025.025

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno ovvero fissata a grigliato metallico computato a parte, ovvero a
struttura di ponteggio, ovvero su recinzione in ferro esistente fissaggi ad interasse di 1 m:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO

Euro euro

F01.025.025.c

altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori m 40 1,56 62,40
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F01.025.025.e

allestimento in opera e successiva rimozione, per m 40 6,17 246,80
ogni metro di recinzione realizzata
Sommano euro 310,00

Percentuale manodopera: 65%

3. Elementi mobili su recinzioni (cancelli ingresso) — F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16
kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro euro

F01.025.035.a

cancello carrabile m 3,5 x 2,0 compreso catena e n. 1 44,24 44,24

lucchetto - nolo per il primo mese

F01.025.035.b

cancello carrabile m 3,5 x 2,0 compreso catena e| n.1 x mesi 14 10,00 140,00

lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano euro 185,00

Percentuale manodopera: 30%

4. Delimitazioni e separazioni interne — F01.025.015

Recinzione (su strada) mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno
infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei

lavori, montaggio e smontaggio della struttura:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro euro

F01.025.015

Lato est

30 x 2,00 mq 60,00 20,58 1.234,80

Sommano euro 1.235,00

Percentuale manodopera: 75%
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5. Box prefabbricato ufficio/spogliatoio - F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

Sommano euro
Percentuale manodopera: 55%

6. Servizio Igienico di tipo chimico — F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato
ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su
travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato

dei liquami. Noleggio mensile:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro Euro

F01.022.005.e n.2 212,22 424,44
240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
F01.022.005.f n. 2 x mesi 14 47,78 1.337,84
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo e)

1.763,00

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro euro
F01.022.045.a n.1 161,62 161,62
per i primi 30 giorni lavorativi
F01.022.045.b n. 1 x mesi 14 111,11 1.555,54
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Sommano euro 1.718,00
Percentuale manodopera: 47%
7. Segnaletica di sicurezza — F01.028
Fornitura e posa di cartello di segnaletica generale di cantiere
DESCRIZIONE Quantita PRE2ZO IMPORTO
euro euro
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F01.028.005.a

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

350 x 350 mm 3 xmesi 12 0,32 11,52
F01.028.010.c

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

270 x 370 mm 3 xmesi 12 0,35 12,60
F01.028.015.a

Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO

7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle

seguenti dimensioni:

200 x 300 mm, visibilita 6 m 3 xmesi 12 0,35 12,60
F01.028.035.b

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al

DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente;

costo utilizzo mese: 3 xmesi 12 0,22 7,92
250 x 310 mm

F01.028.045.f

Cartelli  riportanti  indicazioni associate di

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al

Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo utilizzo mese:

500 x 700 mm 2 x mesi 12 0,89 21,36
F01.028.050

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di

cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di

fissaggio. 14 6,71 93,94
Sommano euro 160,00

Percentuale manodopera: 64%

8. Presidi Sanitari — F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
F01.097.005.b
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 1 x mesi 15 3,42 51,30
Sommano euro 52,00
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Percentuale manodopera: 0%

9. Estintori polivalenti 6 kg - N04.025.005 — Antincendio

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
N04.025.005.a
Per tutta la durata del cantiere 3 14,71 4413
Sommano euro 45,00

Percentuale manodopera: 10%

10. Ponteggio a telaio - F01.052.005

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di
tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica, pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro
da contabilizzarsi a parte. Compresi smontaggio a fine lavoro con calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere. Valutati a mq

di proiezione verticale di facciata:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE

Quantita

PREZZO

euro

IMPORTO

euro

F01.052.005.a

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

mq 480,00

15,31

7.348,80

F01.052.005.b

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite

mq 480,00
X 2 mesi

3,07

2.947,20

F01.052.005.c

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

mq 480,00

6,14

2.947,20

Sommano euro

13.244,00
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Percentuale manodopera: 58%

11. Tavole metalliche per ponteggio - F01.055.010

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione orizzontale):

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.055.010.a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e

magistero di approvvigionamento, montaggio,| M9 150,00 2,44 366,00

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a

fine lavori

F01.055.010.b

per ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) 150 mq x 1,00 300,00
mesi 2

Sommano euro 666,00

Arrotondati a 673,00

Percentuale manodopera: 54%

TOTALE STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA ORDINARI € 20.977,00

Importo in lettere: EURO ventimilanovecentosettantasette/00

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANODOPERA

57,76 %
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Gli oneri addizionali per la sicurezza, relativi agli adempimenti del presente documento e
finalizzati alla prevenzione della diffusione del Covid-19, sono calcolati per tutta la durata dei
lavori poiché, ad oggi, non sussistono riferimenti normativi né documenti previsionali ufficiali,
che fissano il termine dell’applicazione dei protocolli anticontagio.

Resta inteso e normato gia sin d'ora che l'eventuale cessazione del suddetto obbligo di
applicazione dei protocolli anticontagio comportera la dismissione degli oneri addizionali qui
quantificati e il loro ricalcolo, a scomputo, per il periodo restante di svolgimento dei lavori.

| seguenti prezzi unitari sono desunti dal prezzario della C.C.I.A.A. di Piacenza 2021.

12. Informazione— ER SIC.CV.01 - verifica della temperatura corporea

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al
cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto
controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e
qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
55.11500.0003
compenso settimanale per cantieri fino a un| 72 cad/sett 46,26 3.330,72
accesso medio giornaliero fino a 25 persone.
Sommano euro 3.331,00

Percentuale manodopera:95%

13. Informazione— ER F01.028.045 — cartelli

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
F01.028.045.c 6 cad x 15
dimensioni 330 x 500 mm. mesi 0.42 37,80
Sommano euro 38,00

Percentuale manodopera:64%

14. Precauzioni igieniche personali — ER SIC.CV.08.002 - soluzione igienizzante

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti:

PREZZO IMPORTO
euro euro

DESCRIZIONE Quantita
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SIC.CV.08.002

dispenser manuale da tavolo volume 500 ml

integrato da cartello dedicato, da affiggere a 3 cad 833 24,99
parete o su supporto.

Sommano euro 26,00

Percentuale manodopera:50%

15. Precauzioni igieniche personali — ER SIC.CV.09 - soluzione igienizzante

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente
articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a
parte — voce precedente).

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
121 8,29 99,48
Sommano euro 100,00

Percentuale manodopera:50%

16. Modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri e organizzazione del cantiere —
Servizio Igienico di tipo chimico — F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato
ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su
travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liquami. Noleggio mensile:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro euro

F01.022.045.a n.1 161,62 161,62

per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.045.b n. 1 x mesi 14 111,11 1.555,54

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Sommano euro 1.718,00

Percentuale manodopera: 47%

17. Pulizia e sanificazione del cantiere — ER SIC.CV.04 — sanificazione

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori,
gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi
e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere):
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PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
SIC.CV.04.001 Sett. 4 x
- per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo| mesi 15 x
intervento mezzi 2 6,67 800,40
SIC.CV.04.002
- per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e
per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi Se’Ft.1451 X 16,38 1.965,60
installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, mesi 1o x
etc.) baracca 2
SIC.CV.04.003 Sett. 4 x
- per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti| mesi 15 x
e per ogni singolo intervento wc 2 9,52 571,20
Sommano euro 3.338,00

Percentuale manodopera:90%

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o
similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata
alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).

18. Pulizia e sanificazione del cantiere — ER SI.CV.05 — sanificazione

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone,
piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento
autogru, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti
elevatori, etc.). A corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento (cad.):

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
SIC.CV.05.001 Sett. 4 x
compenso per cantieri con numero medio| mesi 15X
quotidiano di addetti fino a 10. 1 7,86 471,60
Sommano euro 472,00

Percentuale maodopera:90%

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o
similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata
alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).
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TOTALE STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19______. ... .. . € 9.023,00
Importo in lettere: EURO novemilaventitre/00

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIAMANODOPERA . . 81,50 %

RIEPILOGO

COSTI DELLA SICUREZZA ORDINARI 20.977,00 €

COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19 9.023,00 €

TOTALE 30.000,00 €

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANODOPERA COMPLESSIVA 65,00 %
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ALLEGATI

13.2 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri” emesso in data 24-03-2020.

; ///)//.')/r 2% //// " 717//’//.)/////////‘( e ///f //‘:/.)/// W

I Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
Filca — CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 ¢ stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi®, il cui contenuto ¢ stato integrato in data 24 aprile
2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali
contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si ¢ ritenuto
definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione ¢ fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri 'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19. 1l COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo
cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

« attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza:

« sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

« assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con I’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

« utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire I'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;

* sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto
al cantiere;
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« sono sospese ¢ annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate

¢ sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere,
contingentando 1’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e
degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza
nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione
dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo 1’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con I'ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
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cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

. il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito 1’accesso
al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota' - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I’autorita sanitaria;

. la consapevolezza e I’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e 1’ Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

. I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

' La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare I’interessato e
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito I’accesso ai locali aziendali; 2) fornire I’informativa sul trattamento dei
dati personali. Si ricorda che I’informativa puo omettere le informazioni di cui I’interessato ¢ gia in
possesso e pud essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalita del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo essere indicata 1’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si puo far riferimento al termine
dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i
dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere
trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’ Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la
dignita del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante Fattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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. I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

. I’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

. Per I’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza
e coordinamento;

. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
¢ consentito 1’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro;

. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;

. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche,
come da contrattazione collettiva, per 1'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

. Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni limitando I’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone 1’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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. 11 datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di
tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalita del cantiere;

. nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione

. La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

. Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
. Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

. ¢ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 1’esecuzione
delle lavorazioni;

. il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

. I’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione ¢ di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, ¢ evidentemente legata alla disponibilitd in commercio dei predetti
dispositivi;

. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanita;

. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola
finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

. ¢ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Locai Production.pdf);
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. qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative ¢ comunque necessario 1’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.1., le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;

. il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;

. il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;

. il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
occupati (superiore a 250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, 1’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli
addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi ¢ contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, ¢ preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio I’uso,
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

. il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione
degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
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riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la
turnazione dei lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

. Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37.5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore
di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 ¢ procedere immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute;

. I datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per 1'individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;

. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per I’informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

. nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per 1'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
. E costituito in cantiere un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
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. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi
eccezionali, potra essere richiesto I'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di
cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per
contrastare 1’epidemia di COVID-19 ¢ sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie (risulta
documentato 1'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non ¢ possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non ¢ possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non ¢ possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
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4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto I'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita in relazione alle modalita di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.
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13.3 Informativa grafica della Commissione nazionale Enti Territoriali CNCPT All.1

Covid_grafica

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!
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Un impegno fondamentale per la salute di tutti
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REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell’'interesse di tutti

Divieto di accessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarare al

cantiere in presenza  in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere [)roprlo datore di

di sintomi influenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro adistanza adeguata  lavoro o al preposto
della temperatura 0 il preposto di dalle altre persone l'eventuale contatto
corporea ad ogni sintomi influenzali presentiin cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus
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REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus
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1500.

cncpt OCC e

FORMAZIONE E |'ADDESTRAMENTO
Network del sicorezz in sddiio D SARTETICA PER L& CASSE EDRI PROFESSIONALE NELUEDILIZIA

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI SARMATO- Committente: COMUNE DI SARMATO
Opera: Ampliamento del Polo di Infanzia del Comune di Sarmato - via Guido Moia

Doc.: PSC Rev. n°/ Data: 16/01/2023 Pagina 86 di 98

?% &W @@ @

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19
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13.4 Informativa grafica della Commissione nazionale Enti Territoriali CNCPT All.2

Covid_grafica1
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COVID-19
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13.5 Informativa grafica della Commissione nazionale Enti Territoriali CNCPT All.3

Covid_grafica2
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REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus
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13.6 Modello registro temperatura corporea

REGISTRO INGRESSI

SOGGETTO (Indicare I'lmpresa di riferimento DATA ORARIO ORARIO CHECK TEMP. NOTE (Nel caso di visitatore esterno indicare il

nel caso di lavoratore autorizzato) INGRESSO USCITA CORPOREA recapito telefonico)
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13.7 Modello registro igienizzazione

REGISTRO IGIENIZZAZIONE CANTIERE

RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI “CASAROLI” DA DESTINARE
A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - STRALCIO 3

Compilare il presente registro al termine dell’esecuzione dell’attivita svolta.

Si ricorda ai lavoratori di provvedere alle attivita, utilizzando i prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, idonei
DPI (Guanti monouso, Facciale Filtrante FFP2/FFP3, Occhiali protettivi) e carta monouso.

DURANTE LE PULIZIE ARIEGGIARE | LOCALI ED INDOSSARE SEMPRE | DPI
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REGISTRO IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI
W(C (Indicare se loc.
DATA | ORARIO igienico per lavoratori TIPO D'INTERVENTO ATTREZZATURA / PRODOTTI SOGGETTO E FIRMA

interni o soggetti esterni)
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REGISTRO IGIENIZZAZIONE LOCALI DI CANTIERE

DATA | ORARIO LOCALE TIPO D'INTERVENTO ATTREZZATURA / PRODOTTI SOGGETTO E FIRMA
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REGISTRO IGIENIZZAZIONE MEZZI D'OPERA

DATA ORARIO ATTREZZO DI LAVORO ATTREZZATURA / PRODOTTI SOGGETTO E FIRMA
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REGISTRO IGIENIZZAZIONE ATTREZZI DI LAVORO

DATA ORARIO ATTREZZO DI LAVORO ATTREZZATURA / PRODOTTI SOGGETTO E FIRMA
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13.8 Modello informativa sul trattamento dei dati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COoVID-19
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante 'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus,
accedono al cantiere od ai locali ad esso connessi.

Titolare del trattamento

(denominazione sociale) , con sede legale in

(_), Via/Piazza ,n.__, e-mail:

SE L’'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: “Il Data Protection Officer &€ contattabile al seguente
indirizzo mail: /numero di telefono: ”

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalita e delle modalita definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) i dati attinenti alla temperatura corporea ed al possesso del green-pass;

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

¢) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni del’OMS.

| dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

a) il personale di (denominazione sociale) . Rispetto a tali interessati, la presente
informativa integra quella gia fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e
all’esecuzione del rapporto di lavoro;

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere al
cantiere di (denominazione sociale) , 0 ad altri luoghi comunque a quest'ultimo
riferibili.

Finalita e base giuridica del trattamento

| dati personali saranno trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020, dalle parti sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle
parti sociali confederali il 14 marzo 2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del
19 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento &, pertanto, da rinvenirsi nellimplementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
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Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati & necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale)
, 0 ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce di consentire I'ingresso.

Modalita, ambito e durata del trattamento

Il trattamento & effettuato dal personale di (denominazione sociale) , che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalita e alle modalita del trattamento.

[SE INVECE IL TRATTAMENTO E SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - societa o
altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: ‘Il trattamento e effettuato
DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualita di Responsabile del trattamento.”].

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed il possesso del green-pass,
(denominazione sociale) non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso.
In tal caso, l'interessato sara informato della circostanza.

| dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

| dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalita di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.

Trasferimento dei dati fuori dall’lUnione Europea

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICANDO LE
GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE Al SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, I'aggiornamento e la relativa cancellazione. E, altresi, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale) , con sede
legale in Via/Piazza ,n.__, e-mail: .
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, & riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorita Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

L’impresa
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13.9 Modello informazione lavoratori

INFORMAZIONE LAVORATORI

COVID-19
Il Datore di Lavoro delllmpresa affidataria / impresa subappaltata / impresa fornitrice / Il lavoratore
autonomo , C.F. ,
P.IVA , con sede legale in () via
n. , ai sensi del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del Covid-19 ne| cantieri’” emesso in data 24-03-2020, DICHIARA di aver
informato tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di
comportamento.

In particolare DICHIARA di aver informato i propri lavoratori circa quanto segue:

e saranno effettuati controlli in merito al possesso ed alla validita del green-pass;

o il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 del
Protocollo di cui sopra - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
l'autorita sanitaria;

e la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

e [|'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

o ['obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dellOMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1,
lett. h) e i).

Il datore di lavoro DICHIARA infine che i propri lavoratori si impegnano a rispettare le indicazioni inerenti
ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene per contrastare la diffusione
del COVID-19.

L’impresa
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13.10 Modello informazione altri soggetti

INFORMAZIONE ALTRI SOGGETTI

COoVviID-19
Il sottoscritto nato a )i 7 ,
residente in (), via n. _, CF.
, tel. , ai sensi del “Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” emesso in data 24-03-
2020, DICHIARA di essere stato informato dal Direttore di Cantiere circa le disposizioni delle Autorita, ed
in particolare che:

e saranno effettuati controlli in merito al possesso ed alla validita del green-pass;

e prima dellaccesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito 'accesso al cantiere. Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 del Protocollo di cui
sopra - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita sanitaria;

e € consapevole e accetta il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio;

e si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del Direttore di Cantiere nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore di Cantiere della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della visita o della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

o il Direttore di Cantiere ha I'obbligo di informare preventivamente il personale e chi intende fare
ingresso nel cantiere della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dellOMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1,
lett. h) e i).

Il sottoscritto S/ IMPEGNA a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita individuate dal Direttore
di Cantiere tramite modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente nel cantiere. Il sottoscritto DICHIARA di essere stato informato dal Direttore di
Cantiere circa i locali e di servizi messi a disposizione esclusivamente per il personale esterno (quali ad
esempio il servizio igienico) e SI IMPEGNA a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da
adottare ed alle regole fondamentali di igiene per contrastare la diffusione del COVID-19.
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